МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургский филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПбФ ИИЕТ РАН
Н.А. Ащеулова _____
«25» декабря 2022 г.

Календарный план-график
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Ф.И.О. аспиранта Артемьев Егор Максимович
Группа научных специальностей 5.6 - Исторические науки
Научная специальность 5.6.6 - История науки и техники
Тема кандидатской диссертации: «Научно-техническое сотрудничество СССР и КНДР в 1950-е – 1980-е гг.: направления, контексты, основные результаты»

№ п/п	Этапы работы	Кол-во стр. текста или др. показателей	Срок выполнения	Даты проведения консультаций	Примечание (отметка о выполнении)
1.	Утверждение темы диссертации, консультации с научным руководителем по вопросам структуры, содержания, методики и сроков подготовки основных разделов диссертации	Утверждение темы кандидатской диссертации на Ученом совете СПбФ ИИЕТ РАН	08.12.2022	14.11.2022 04.12.2022	Выполнено
2.	Работа с информационно-библиографическими ресурсами по поиску документальной информации и литературы по теме диссертации. Составление списка необходимой для исследования литературы	Список литературы по теме исследования – 10 стр.	Январь 2023	Два раза в месяц с декабря 2022 по январь 2023	

3.	Изучение документальных источников и литературы по теме исследования	Список источников по теме исследования – 5 стр.	Март 2023		
4.	Составление развернутого плана диссертации	План диссертации	Март 2023		
5.	Анализ опыта теоретического и практического решения исследуемой проблемы	-	Июнь 2023		
6.	Подготовка Введения, формулировка основных положений и выводов по 1-й главе диссертации	40 стр.	Июнь 2023		
7.	Консультации и промежуточные доклады руководителю о ходе работы над 1-й главой диссертации	-	Июнь 2023	Два раза в месяц с февраля по июнь 2023	
8.	Формулировка основных положений и выводов по 2-й главе диссертации	40 стр.	Июнь 2024		
9.	Консультации и промежуточные доклады руководителю о ходе работы над 2-й главой диссертации	-	Июнь 2024	Два раза в месяц с сентября 2023 по июнь 2024	
10.	Формулировка основных положений и выводов по 3-й главе диссертации	40 стр.	Февраль 2025		
11.	Консультации и промежуточные доклады руководителю о ходе работы над 3-й главой диссертации	-	Февраль 2025	Два раза в месяц с сентября 2024 по февраль 2025	
12.	Литературное и редакционно-техническое оформление текста диссертации	-	Апрель 2025	Два раза в месяц с марта по апрель 2025	
13.	Подготовка автореферата диссертации	15 стр.	Апрель 2025		
14.	Представление завершенной диссертации и автореферата научному руководителю	120 стр.	Апрель 2025		

15.	Доработка, устранение отмеченных научным руководителем недостатков по диссертации и автореферату	-	Июнь 2025	Два раза в месяц с мая по июнь 2025	
16.	Окончательный просмотр диссертации и автореферата научным руководителем, принятие решения о готовности диссертации к защите	-	Сентябрь 2025	Два раза в месяц в сентябре 2025	
17.	Прохождение Итоговой аттестации с обсуждением подготовленной рукописи диссертации и автореферата	-	Октябрь 2025	Два раза в месяц в октябре 2025	

Согласовано:

Заведующий Академической кафедрой истории и философии науки _____/В.Н. Мангасарян/

Заведующий отделом подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации_____/Е.Е. Елькина/

Научный руководитель аспиранта _____ / Т.И.Юсупова /

Аспирант _____ /Е.М.Артемьев/

«22» декабря 2022 г.