МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургский филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПбФ ИИЕТ РАН
Н.А. Ащеулова _____
«___» апреля 2023 г.

Календарный план-график
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Ф.И.О. аспиранта Яковлев Василий Олегович
Группа научных специальностей 5.6 - Исторические науки
Научная специальность 5.6.6 - История науки и техники
Тема кандидатской диссертации: «Деятельность Петербургской Академии наук по развитию отечественной картографии в XVIII веке».

№ п/п	Этапы работы	Кол-во стр. текста или др. показателей	Срок выполнения	Даты проведения консультаций	Примечание (отметка о выполнении)
1.	Утверждение темы диссертации, консультации с научным руководителем по вопросам структуры, содержания, методики и сроков подготовки основных разделов диссертации	утверждение темы кандидатской диссертации на Ученом совете СПбФ ИИЕТ РАН	30 марта 2023	30 марта 2023	выполнено
2.	Работа с информационно-библиографическими ресурсами по поиску документальной информации и литературы по теме диссертации. Составление списка необходимой для исследования литературы	историографический список по теме исследования (20 стр.)	май 2023	дважды в месяц	

3.	Изучение документальных источников и литературы по теме исследования	список источников по теме исследования (20 стр.)	май 2023	дважды в месяц	
4.	Анализ опыта теоретического и практического решения исследуемой проблемы	план диссертации	май 2023	дважды в месяц	
5.	Формулировка основных положений и выводов по 1-й главе диссертации	50 стр.	декабрь 2023	дважды в месяц	
6.	Консультации и промежуточные доклады руководителю о ходе работы над 1-й главой диссертации	согласно плану		дважды в месяц	
7.	Формулировка основных положений и выводов по 2-й главе диссертации	50 стр.	июнь 2024	дважды в месяц	
8.	Консультации и промежуточные доклады руководителю о ходе работы над 2-й главой диссертации	согласно плану		дважды в месяц	
9.	Формулировка основных положений и выводов по 3-й главе диссертации	50 стр.	декабрь 2024	дважды в месяц	
10.	Консультации и промежуточные доклады руководителю о ходе работы над 3-й главой диссертации	согласно плану		дважды в месяц	
11.	Литературное и редакционно-техническое оформление текста диссертации	согласно плану		дважды в месяц	
12.	Подготовка автореферата диссертации	28 стр.	май 2025	дважды в месяц	
13.	Представление завершенной диссертации и автореферата научному руководителю	220 стр.	май 2025	дважды в месяц	
14.	Доработка, устранение отмеченных научным руководителем недостатков по диссертации и		июнь 2025	дважды в месяц	

	автореферату				
15.	Окончательный просмотр диссертации и автореферата научным руководителем, принятие решения о готовности диссертации к защите		сентябрь 2023	дважды в месяц	
16.	Прохождение Итоговой аттестации с обсуждением подготовленной рукописи диссертации и автореферата		октябрь 2023		

Согласовано:

Заведующий Академической кафедрой истории и философии науки _____/В.Н. Мангасарян/

Заведующий отделом подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации_____/Е.Е. Елькина/

Научный руководитель аспиранта _____ / В.С. Соболев /

Аспирант _____ / В.О. Яковлев/

«4» апреля 2023 г.